Zápis ze 13. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice konaného dne 5.1.2011 
Společného jednání Řídícího výboru a Pracovní skupiny se zúčastnili:

1. Mgr. Drahomíra Benešová – místostarostka města Náchoda

2. Ing. Ladislav Šimek – vedoucí Odboru správy majetku a financování MěÚ Náchod
3. Ing. Libor Hejduk – vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Náchod
4. Václav Voltr – ředitel Domova důchodců Náchod
5. Jaromír Vejrych – ředitel Městského střediska sociálních služeb Marie

6. Pavel Novák – Stavební bytové družstvo Náchod

7. Vladimír Přibyl – Správa budov Náchod
8. Ing. Boris Oláh – předseda Osadního výboru SUN
9. Simona Hlavatá – Mateřské centrum Hopsáček, členka Osadního výboru SUN
10. Hana Misarová – obyvatelka sídliště u nemocnice
11. Eva Bechyňová – obyvatelka sídliště u nemocnice
12. Miroslav Petr – investiční referent (pracovník OSMF MěÚ Náchod) 
13. Petra Čimerová – euromanažerka (pracovnice OSMF MěÚ Náchod)
14. Romana Pichová – euromanažerka (pracovnice OSMF MěÚ Náchod)

Program společného jednání Řídícího výboru a Pracovní skupiny:

· projednání II. etapy revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny
Pro zařazení do II. etapy bylo řešeno pět akcí v předpokládaném celkovém finančním objemu cca 24 mil. Kč.
Stručný popis akcí a jejich zákresy byly členům Řídícího výboru a Pracovní skupiny zaslány předem.

Jednotlivé akce byly postupně Ing. Ladislavem Šimkem představeny, k jednotlivým akcím následovala diskuze.

Akce č. 1 - Pokračování revitalizace veřejných prostranství  na sídlišti u nemocnice
Tato akce přímo navazuje na I. etapu revitalizace veřejných prostranství (bude pokračováno v úpravách stávajících komunikací, úpravách stávajících a budování nových chodníků, dokončení přístupů k domům, výměně veřejného osvětlení apod.), proto v rámci diskuze k této plánované akci řešena i I. etapa.
Od zástupců ze sídliště u nemocnice vzneseny připomínky k I. etapě týkající se dokončení schodišť a podest ke vstupům k bytovým domům - bude řešeno v rámci dokončení prací I. etapy, částečně i v II. etapě a ke kontejnerovým stáním – budou upravena tak, aby byl zvětšen prostor mezi kontejnery.

V rámci II. etapy plánována mj. přeměna dvou centrálních ploch uvnitř sídliště – dle zástupců ze sídliště u nemocnice jedna z možných variant - současné asfaltové hřiště zatravnit a vysázet tam jehličnaté keře či stromy nízkého vzrůstu. Jiná navrhovaná varianta, aby na místě stávajícího asfaltového hřiště byla vybudována točna, kolem rozmístit balvany, aby tam nebyly odstavovány automobily. Zástupci Osadního výboru SUN do příštího týdne, na veřejné projednání, na základě dotazníkového šetření, zjistí požadavky obyvatel na podobu těchto dvou centrálních ploch.
Byl přednesen záměr Města rozšířit prostor před bytovými domy v ul. Modrá a vystavět tam parkoviště (lidé z přilehlých domů by tak měly zaparkované automobily „na očích“). Proti tomuto záměru vznesena námitka přítomných zástupkyň okolních bytových domů na zachování klidového rázu této oblasti.
Výsadba zeleně jako celku bude na sídlišti řešena v roce 2012 po dokončení stavebních prací II. etapy. Zmíněn i problém s mobiliářem, konkrétně lavičkami, které „mizí“ -  návrh, aby po realizaci odpočinkové zóny (lesoparku) byly odstraněny ze sídliště a přesunuty právě do lesoparku.    
V mapových podkladech k dnešnímu jednání nebyly zakresleny pro II. etapu úpravy vstupních schodišť k bytovým domům v ul. Růžová – bude prověřeno, zda schodiště na soukromých pozemcích nebo pozemcích Města. Pokud na pozemcích Města – budou zařazeny do plánovaných prací. 
Zástupcům Osadního výboru SUN přislíbeno, že budou přizváni ke konzultacím při zpracování projektové dokumentace na tuto i ostatní akce přímo se týkající obyvatel sídliště u nemocnice. 

Plánovaná realizace v roce 2011.

Akce č. 2 – stavební úpravy v ulici Duhovka (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, případně městský rozhlas)
V této oblasti dostavěn dům č. 5, investor jej chce dát zkolaudovat. Nutná, prozatím alespoň provizorní komunikace ve štěrku, protože investor plánuje stavět dva další domy a bude provizorní komunikaci při stavbě využívat.  

Plánovaná realizace v roce 2011, 2012, nutno zkoordinovat s investorem přilehlých domů.
Akce č. 3 – venkovní úpravy okolí městského střediska sociálních služeb MARIE
Nad penzionem MARIE je plánována zástavba, tím bude znemožněno, aby klienti při procházkách využívali stávající cestu k hlavní komunikaci. Proto požadavek, aby ve venkovním areálu objektu vybudovány asfaltové chodníčky s propojením na sousední Domov důchodců, lavičky a další mobiliář a umístěno několik venkovních cvičících strojů. Při budování chodníčků možný problém s inženýrskými sítěmi. Venkovní areál bude volně přístupný a bude jej moci využívat veřejnost jako odpočinkové místo.
Projektová dokumentace bude konzultována s ředitelem MARIE a ředitelem Domova důchodců.

Plánovaná realizace v roce 2011.

Akce č. 4 – výstavba přístupové komunikace pro 12 rodinných domů Nad Nemocnicí
Zařazeno do projednávaných návrhů, ale realizace v příštích letech. Výstavba přístupové komunikace z důvodu povinnosti Města budovat komunikaci v rámci rozvoje území.

Plánovaná realizace nejdříve v roce 2012.

Akce č. 5 – výstavba propojovacího schodiště u zimního stadionu včetně vybudování veřejného osvětlení

Schodiště vybudováno na pozemku Města Náchoda, představa bezúdržbového roštového schodiště včetně osvětlení, varianta přístupu pro kočárky – ne v této etapě, možnost zařazení po projednání v některé z dalších etap.
Plánovaná realizace v roce 2011.

Všech 5 akcí bylo Řídícím výborem a Pracovní skupinou odsouhlaseno, variantní řešení k Akci č. 1 vznesena během diskuze budou projednána na veřejném projednání dne 12.1.2011.
Zapsala: Romana Pichová

V Náchodě dne 11. ledna 2011
