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Termin etap Reko MS Nachod — U Cihelny + 1

&

l.etapa: 16.7.-27.7.18  ZP, vykop 1. etapy
30.7.-3.8.18  MP1. etapa

2.etapa: 30.7.- 3.8. 18 ZP, vykop 2. etapy
6.8, - 10. 8. 18 MP 2, etapa

3.etapa: 6.8.~ 10.8. 18 ZP
13.8,—-17.8.18 MP -demontdz RS
20.8.-24.8.18  ZP - zdsyp vykopu, asfalit.

ZP - zemni prace

MP - montdzni prdce
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