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a) Charakteristika celkového usporadani stavenisté vé. odvodnéni

Jedna se o stavebni Upravy stavajici ulici Pod Rozkosi, tedy rozsah stavenisté je dan plochou
budouci komunikace, a to bez dalSich okolnich ploch €i pozemkd, viz. bod b).

.Vzhledem k liniové stavbé budou jednotlivé prace probihat postupné po délce stavby, k ¢emuz
se vzdy uzpusobi uspofadani stavenisté, tj. ulozeni materialt apod.

Stavenisté bude oznacenou vystraznou paskou a cedulemi varujicimi pfed moznymi riziky a
cedulemi se zakazem vstupu nepovolanych osob. Mista provadénych vykopovych praci, ktera nebudou
ihned zasypana, budou ohrazena mobilnim ohrazenim a fadné oznacena, péSi trasy budou fadné
vyznaceny i s ohledem na osoby s omezenim orientace a pohybu.

Z hlediska odvodnéni vzhledem k charakteru mista stavby a jeho nejbliz§iho okoli neni tfeba
provadét zvlastni opatfeni, staveni$té bude odvodnéno jako dosud pfirozené vsakem do okolnich
travnatych pozemkau.

Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k zanaseni zeminy na
vefejné komunikace.

b) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdiivodnéni a idaje o pozemcich stavenisté
Obvod stavenisté je dan plochou budouci stavby, tj. témito pozemky:

Cislo pozemku druh zplsob vyuZiti vyméra m®> __ vlastnik pozemku
152/18 oma plda 195 stavebnik
152/19 oma plda 51 stavebnik
158/55 ostatni plocha ostatni komunikace 851 stavebnik
445/1 ostatni plocha ostatni komunikace 2.448 stavebnik

Mimo téchto stavbou dotéenych pozemkl neni pro stavenisté mozno provadét jiné zabory, s
vyjimkou Casti pozemku p.€.158/2 — viz. bod nize c), nebot vesSkeré pfiléhajici sousedni pozemky jsou
ve vlastnictvi soukromych osob.

c) Zasady navrhu zafizeni stavenisté

Vzhledem ktomu, Zze neni k dispozici zadny sousedni vét§i pozemek pro umisténi zafizeni
stavenisté (dale jen ZS), je véci zhotovitele bud zajisténi plochy pro ZS na vlastni naklady mimo
stavenisté nebo provadéni stavby v omezenych podminkach ZS.

Pro umisténi ZS tedy bude vyuzita pfedevSim vlastni plocha staveni§té — zde budou umistény
docasné meziskladky stavebniho materialu (Stérky, obrubniky, dlazba apod.), ktery sem bude pribézné
dle aktualni potfeby navazen a ihned zabudovavan. Casteéné je také mozno vyuzit plochu za hranou
budouciho obrubniku, ovdem s ohledem na nepo$kozeni stavajici okrasné upravy pozemku, pro
kratkodobé umisténi napf. palet s obrubniky, nikoliv vSak pro skladku sypkych materidld. Zde je téz
mozno ve vhodném misté umistit biologické WC pro pracovniky

Pro doCasnou deponii ¢asti odtézené hlinito-Stérkové zeminy uréené pro budouci vyuziti je mozno
vyuzit plochu budouci vyhybny pfed napojenim ulice na statni silnici. Pro do€asnou deponii ornice se
uvazuje horni cip pozemku p.¢.158/2 v majetku stavebnika (Mésta Nachod) pfiléhajici ke stavenisti
(ornice zde bude zabezpec€ena proti erozi, odcizeni a zapleveleni) — dot€ena &ast pozemku bude od
investora (Mésta Nachod) pfed zahajenim stavby protokolarné prevzata, po skondeni stavby ji
zhotovitel uvede do plvodniho stavu a protokolarné ji pfeda investorovi zpét.
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d) Navrh postupu a provadéni stavby

Zvlastni podminky nebo pozadavky na postup vystavby nejsou, postup vystavby bude
standardni. Po vytyCeni stavby a stavajicich inzenyrskych siti (véetné hloubkového uloZeni) se provede
odebrani stavajicich vrstev komunikace a odtéZeni zeminy, poté se provede pokladka nového
kanaliza¢niho porubi v&etné Sachet a odbocek uli¢nich vpusti. Nasledné bude provedena Uprava planég,
budou osazeny nové silniéni obrubniky a provedou se jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikace
s osazenim uli€nich vpusti. Soubé&zné s tim se provede vyména rozvodu i lamp vefejného osvétleni.
Nasledné budou polozeny finalni povrchy — asfaltobetonovy kryt a Zulova dlazba. Na zavér se provede
dopravni znaeni a provedou se terénni Upravy a nové zatravnéni.

Veskeré materialy budou navazeny na stavenisté priubézné dle aktualni potfeby a budou ihned
zabudovany.

Terminy realizace opravy komunikace nejsou v tuto chvili pfesné stanoveny, pfedpoklada se
zahajeni cca Cerven tohoto roku (tj. 2017) s délkou trvani praci cca 3 mésice. Zahajeni realizace akce
bude vSak predchazet vyména vodovodniho fadu v€. pfFipojek jako samostatna akce VAKu Nachod
v pfedpokladaném terminu duben-kvéten t.r.

e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu
Stavba takové objekty nezahrnuje — nové verejné osvétleni je nedilnou soucasti stavby.

f) Mozné napojeni na zdroje
Stavenisté nebude napojené na zadné vefejné ani soukromé zdroje. Voda pro potfebu stavby
bude dovazena v mobilnich nadrzich a jako obCasny zdroj elektfiny bude pouzit pfenosny agregat.

dg) Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Veskeré vybourané materialy budou fadné tfidény, jedna se o druhotné materialy vhodné
k opétovnému pouziti. Vybourany ziviény kryt a betonova sut budou odvezeny na recyklaéni skladku
Mésta v aredlu byvalého SUS v Nachodé - Bélovsi. Podkladni vrstvy hlinito-$térkové zeminy budou
zmensi ¢asti vyuzity na nasledné vyrovnavky plané, z vétsi ¢asti budou odvezeny na recyklaéni
skladku specializované firmy ve Velkém PofiCi, tedy pfedany opravnéné osobé dle zakona €. 185/2001
Sb., o odpadech, o ¢emz bude doklad pfedan pfi kolaudacnim Fizeni.
Pfipadné nevyuzitelné odpady (plastové obaly apod.) v malém mnozstvi budou odvezeny do
sbérného dvora TS Nachod.

h) Pristupy na stavenisté

Ulice Pod RozkoSi e dopravné napojena na statni silnici 111/28526 Nachod-Novy Hradek, tedy
pFistup na stavbu a vyjezd pouze z této silnice 111/28526.

i) Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Stavenisté jako celek nebude oploceno, bude oznaenou vystraznou paskou a cedulemi
varujicimi pfed moznymi riziky a cedulemi se zakazem vstupu nepovolanych osob. Mista provadénych
vykopovych praci, ktera nebudou ihned zasypana, budou ohrazena mobilnim ohrazenim a fadné
oznacena, pési trasy budou fadné vyznaceny i s ohledem na osoby s omezenim orientace a pohybu.

Dokumentace pro stavebni povoleni / provedeni stavby Stavebni dpravy komunikace Pod Rozko§i
Technicka zprava ZOV Nachod



strana 5.z 5

j) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby
Nejsou.

k) Navrh reSeni dopravy béhem vystavby

Pfi realizaci stavby dojde k vyraznému omezeni provozu na komunikaci dotCené ulici Pod
Rozkos§i. Volny pfistup k jednotlivym domum v ulici bude ¢aste¢né omezen, s tim Ze zhotovitel vymezi
nahradni provizorni pfistupové trasy pres stavenisté s ohledem na bezpecnost pohybujicich se osob.
PFijezd a parkovani vozidel uzivatell nemovitosti vSak vzhledem k prostorovym moznostem bude zcela
vylou€eno, s tim Ze pouze ve vyjimecnych pfipadech (transport nepohyblivych osob k Iékafi apod.) a po
dohodé s odpovédnym zastupcem zhotovitele bude jednorazové pfijezd umoznén.

Zhotovitel v8ak zajisti, ze jak b&éhem provadéni praci, tak b&hem pracovni necinnosti bude
v celé délce ulice v pfipadé potfeby umoznén nouzovy pfijezd vozidel zachranného integrovaného
systemu.

I) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi

Stavba bude provadéna dodavatelsky stim, Ze dodavatelska firma zajisti odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim. VSichni zuc€astnéni pracovnici musi byt proskoleni v oblasti
.Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti“ a jsou povinni dodrzovat veSkera pozadovana
ochranna opatfeni a pouzivat pfedepsané ochranné pomducky.

PFi provadéni veskerych praci je nutno dodrzovat prislusné CSN, hygienické predpisy, pozarni a
bezpe&nostni predpisy, zejména vyhlasku CUBP a CBU &. 324/1990 Sb o bezpeénosti prace a
technickych zafizenich pfi stavebnich pracich a zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi a vSechny pfedpisy souvisejici.

Pfi provadéni stavby nebudou piekroCeny limity hluku ze stavebni Cinnosti ve venkovnim
prostiedi dle vyhlasky €. 148/2006 Sb. Rovnéz je tfeba dbat na maximalni omezeni prasnosti, tj. napf.
pfi bourani komunikace, provadéni podkladnich vrstev, pfipadné fezani betonovych prvkd, a to,
vhodnou organizaci prace, skrapénim sypkych material( a Fezanim za mokra.

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi
byt pfedem vyty€ena jejich spravci. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru, bez
pouziti mechanismu a za dodrzeni dalSich podminek spravce. Oteviené vykopy chranit zabradlim proti
pfistupu vefejnosti. Stavenisté bude dostate¢né oznafeno vystraznymi cedulemi varujicimi pred
moznymi riziky a cedulemi se zakazem vstupu nepovolanych osob.
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